

ПЛАН РАБОТЫ
со школами-инновационными площадками по внедрению
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
на 2014-2015 учебный год

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные	Результат
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО				
1.1	Разработка плана мероприятий инновационной работы по введению и реализации ФГОС в ОУ 2014-2015 учебном году.	Сентябрь 2014г.	Комитет по образованию, Голубев И.А., председатель; МБУ «Киришский центр МППС»: Островская Е.В; руководители ОУ	План мероприятий по введению и реализации ФГОС в ОУ
1.2	Подготовка нормативных документов в ОУ по организации образовательного процесса в 2014-2015 уч.г. в условиях инновационной деятельности по введению ФГОС ООО.	Сентябрь 2014г.	Руководители ОУ	Пакет нормативно-правовых документов по введению и реализации ФГОС ООО; локальные акты ОУ, регламентирующие инновационную деятельность по введению и реализации ФГОС ООО.
1.3	Корректировка основных образовательных программ основного общего образования (ООП ООО) и других локальных документов ОУ в соответствии с требованиями ФГОС, современного законодательства в сфере образования.	Сентябрь 2014г.	Руководители ОУ	Для МОУ «КСОШ №3», «Глажевская СОШ», «Кусинская СОШ», «Пчевская СОШ»: проект ООП ООО. Для МОУ «КСОШ №1», «КСОШ №2»,

				«Гимназия», «КСОШ №6», «КСОШ №7», «Киришский лицей», «Будогощская СОШ», «Пчевжинская СОШ»: проект системы оценки достижения планируемых результатов ООП ООО.
1.4	<p>Представление локальных актов ОУ:</p> <hr/> <p>Для МОУ «КСОШ №1», «КСОШ №2», «Гимназия», «КСОШ №6», «КСОШ №7», «Киришский лицей», «Будогощская СОШ», «Пчевжинская СОШ»: система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.</p> <hr/> <p>Для МОУ «КСОШ №3», «Глажевская СОШ», «Кусинская СОШ», «Пчевская СОШ»: основная образовательная программа основного общего образования.</p>	Апрель 2015г.	<p>Руководители ОУ;</p> <p>МБУ «Киришский центр МППС»: Островская Е.В., директор центра</p>	<p>Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО</p> <p>ООП ООО</p>
1.5	Подготовка методических материалов по введению ФГОС ООО, исходя из специфики ОУ.	В течение 2014-2015 учебного года	<p>МБУ «Киришский центр МППС»: Островская Е.В., директор центра;</p> <p>руководители ОУ</p>	Методические материалы по введению ФГОС ООО
2. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО				
2.1	Организация работы Координационного совета по введению и реализации ФГОС ОО в системе образования Киришского района.	В течение 2014-2015 учебного года по плану совета	Комитет по образованию, Голубев И.А., председатель	Планы заседаний, протоколы, решения
2.2	Участие в работе Координационного совета по введению и реализации ФГОС ОО в системе образования Киришского района.	В течение 2014-2015 учебного года по плану совета	Руководители ОУ; МБУ «Киришский центр МППС»: Дмитриева О.С.,	Материалы к заседаниям, выполнение решений

			начальник методического отдела, Спицына Г.В., методист	
2.3	Проведение заседаний органов, координирующих введение ФГОС ООО, на уровне ОУ.	По плану ОУ	Руководители ОУ	Планы заседаний, протоколы, решения
2.4	Организация и проведение методологического семинара для школ-инновационных площадок, внедряющих ФГОС ООО.	Ежемесячно, по плану семинара	МБУ «Киришский центр МППС»: Островская Е.В., директор центра	План семинара, информационно-методические материалы
2.5	Участие в методологическом семинаре для школ-инновационных площадок, внедряющих ФГОС ООО. Трансляция опыта работы экспериментальных площадок.	Ежемесячно, по плану семинара	Заместители директоров по УВР, руководители районных МО учителей	Материалы к семинарам
2.6	Участие во всероссийских, межрегиональных, региональных мероприятиях (он-лайн-конференциях, вебинарах, конференциях) по проблемам перехода на ФГОС ООО.	В течение 2014-2015 учебного года	Комитет по образованию: Теревяйнен И.Л., начальник отдела развития муниципальной системы образования; руководители ОУ; МБУ «Киришский центр МППС»: Островская Е.В., директор центра	Информационные материалы
2.7	Подготовка и проведение выездного семинара для руководителей ОУ и заместителей директоров «Управление качеством образования» в контексте перехода на ФГОС.	Ноябрь 2014г	МБУ «Киришский центр МППС»: Островская Е.В., директор центра, Дмитриева О.С., начальник методического отдела	План семинара, информационно-методические материалы
2.8	Участие в выездном семинаре для руководителей ОУ и заместителей директоров «Управление качеством образования» в контексте перехода на ФГОС.	Ноябрь 2014г.	Комитет по образованию: Голубев И.А., председатель; руководители ОУ, заместители директоров по УВР	Информационные материалы
2.9	Проведение совещаний с руководителями МО учителей по вопросам введения и реализации ФГОС	В течение 2014-2015 учебного года	МБУ «Киришский центр МППС»: Дмитриева О.С.,	Планы совещаний, рекомендации,

	ООО.		начальник методического отдела; руководители районных МО учителей	информационные материалы
2.10	Проведение стартового мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС.	Сентябрь 2014г.	МБУ «Киришский центр МППС»: Островская Е.В., директор центра, Спицына Г.В., методист; руководители ОУ	Анализ результатов (по карте готовности)
2.11	Проведение мониторинга результатов введения ФГОС.	Май 2015г.	МБУ «Киришский центр МППС»: Островская Е.В., директор центра, Спицына Г.В., методист; руководители ОУ	Анализ результатов мониторинга
2.12	Проведение мониторинга готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО.	Июнь 2015 г.	МБУ «Киришский центр МППС»: Островская Е.В., директор центра, Спицына Г.В., методист; руководители ОУ	Анализ результатов мониторинга
2.13	Ведение электронного банка данных материалов, обеспечивающих эффективное введение ФГОС ООО.	В течение 2014-2015 учебного года	Руководители ОУ	Информационно-методические материалы
3. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО				
3.1	Проведение оценки условий реализации ООП, фактически имеющихся в ОУ.	Сентябрь-ноябрь 2014г. Июль 2015г.	Комитет по образованию: Самойлов А.В., заместитель председателя; руководители ОУ	Анализ ресурсного обеспечения реализации ООП
3.2	Разработка планов по поэтапному оснащению ОУ материально-техническими и информационными ресурсами	Сентябрь-ноябрь 2014г.	Комитет по образованию: Самойлов А.В., заместитель председателя; руководители ОУ	Перечень необходимого оборудования для реализации ФГОС
3.3	Комплектование школьных библиотек и приобретение учебников на 2015-2016 учебный год.	Май – август 2015г.	Комитет по образованию: Самойлов А.В., заместитель председателя; руководители ОУ; МБУ «Киришский центр	Перечень учебников, пособий, УМК и пр. для реализации учебных программ ФГОС ООО

			МППС»: Островская Е.В., директор центра, Глазкова А.С., методист	
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО				
4.1	Проведение оценки укомплектованности ОУ педагогическими, руководящими и иными работниками, в том числе учителями основной школы, прошедшими повышение квалификации, обеспечивающее их профессиональную компетентность в организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО.	Сентябрь – октябрь 2014г.	Комитет по образованию, Черепенина Н.Б., ведущий специалист; руководители ОУ	Анализ кадрового обеспечения реализации ООП
4.2	Разработка плана-графика повышения квалификации руководителей и педагогических работников ОУ на 2015-2020 годы.	Сентябрь – октябрь 2014г.	Руководители ОУ; МБУ «Киришский центр МППС»: Островская Е.В., директор центра	План-график повышения квалификации
4.3	Проведение мониторингового исследования «Планирование повышения квалификации руководителей и педагогических работников ОУ»	Октябрь 2014г.	МБУ «Киришский центр МППС»: Островская Е.В., директор центра	Материалы для проведения исследования, результаты исследования
4.4	Участие в мониторинговом исследовании «Планирование повышения квалификации руководителей и педагогических работников ОУ»	Октябрь 2014г.	Руководители ОУ	
4.5	Разработка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО	Сентябрь 2014г.	Руководители ОУ	Планы семинаров
4.6	Выявление профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО.	Февраль 2015г.	Руководители ОУ, члены рабочей группы (совета) ОУ, по координации введения ФГОС ООО	Вопросы для анкетирования, анализ результатов анкетирования
4.7	Повышение квалификации педагогов по вопросам реализации ФГОС ООО	В течение 2014-2015 учебного года	Руководители ОУ	Приказы, договоры
4.8	Участие педагогов и руководителей ОУ в семинарах, конференциях, инновационных программах подготовки работников образования, вебинарах, стажировках на базе ЛОИРО по проблемам введения и реализации ФГОС ООО.	В течение 2014-2015 учебного года	Руководители ОУ МБУ «Киришский центр МППС»: Островская Е.В., директор центра	Приказы, информационно-методические материалы

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО				
5.1	Обновление контента по вопросам введения ФГОС ООО на официальном сайте Комитета по образованию	В течение 2014-2015 учебного года	Комитет по образованию: Масляницкая Г.И, ведущий специалист; МБУ «Киришский центр МППС»: Островская Е.В., директор центра	Информационно-методические материалы
5.2	Обновление контента по вопросам внедрения ФГОС ООО на сайтах ОУ.	1 раз в месяц в течение 2014-2015 уч.года	Руководители ОУ	Информационно-методические материалы
5.3	Организация и осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС ООО в ОУ, в том числе для родительской общественности.	Постоянно	Руководители ОУ	Информационные материалы о введении ФГОС ООО
5.4	Мониторинг информационных материалов на Киришском образовательном портале в разделе, посвященном введению ФГОС ООО.	1 раз в месяц	Руководители ОУ	Анализ информационно-методических материалов
5.5	Представление аналитических материалов по внедрению ФГОС ООО в Комитет по образованию Киришского района.	По требованию, апрель-май 2014г.	Комитет по образованию: Теревяйнен И.Л., начальник отдела развития муниципальной системы образования; руководители ОУ; МБУ «Киришский центр МППС»: Островская Е.В., директор центра	Аналитические материалы